Протокол заседания
 общественной комиссии по вопросу благоустройства общественных территорий, расположенных в муниципальном образовании «рабочий поселок Гидроторф» в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» на 2018-2024 годы» 
_р.п. Гидроторф_                                                         «28»  июня  2019 года
Члены общественной комиссии, присутствующие на заседании:

Королева О.С.- врио. главы администрации МО «р.п. Гидроторф» - председатель
Зернов М.В. – зам.главы администрации МО «р.п. Гидроторф», зам.председателя;
Улыбин И.Н.  –депутат поселкового Совета МО «р.п. Гидроторф»
Кашина С.А. – специалист 1 категории администрации МО «р.п.Гидроторф» - секретарь комиссии
Касьянова Ю.А. – специалист 1 кат егории администрации МО «р.п. Гидроторф» - секретарь комиссии

Пустошная И.Л. - специалист 1 категории администрации МО «р.п. Гидроторф», секретарь комиссии;
Представители МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР» НО (по согласованию):

1. Назаров В.А. – И.о. директора МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР» НО;

2. Андреева Н. – И.о. начальника отдела благоустройства, транспорта и связи МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР» НО;

3. Булыгина Е.Ю. – инженер отдела благоустройства, транспорта и связи МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР» НО;

4. Серов С.А. – инженер благоустройства, транспорта и связи МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР» НО;

5. Газикова Н.А. – инженер благоустройства, транспорта и связи МКУ «Департамент ЖКХ и КС» МО «БМР» НО;

Петросян У.Г. –    представитель партии «Единая России» (по согласованию);

Молчанова – помощник представителя партии «Единая Россия»
Представители подрядной организации ООО «АБЗ160»
Повестка дня:

1. Решение вопроса с аварией на сетях, пренадлежащих АО «НОКК»;

2. Определение цвета брусчатки;

3. Договора с субподрядными организациями;

Слушали:

1. Зернов М.В.: В настоящее время на объекте работы не ведутся, ввиду имеющейся аварии на сетях, пренадлежащих АО «НОКК». Администрацией муниципального образования «рабочий поселок Гидроторф» были неоднократно направлены и телефонограммы, и письма с просьбой устранить данную аварию в кротчайшие сроки в целях дальнейшего строительства сквера, но результата нет.
Петросян У.Г.:  Предлагаю администрации МО «р.п. Гидроторф» направить на мое имя письма об оказании содействия в решении данного вопроса.
Решили: Поручить администрации подготовить и направить письма в адрес Петросяна У.Г. об оказании содействия. Запросить у АО «НОКК» схему расположения сетей, проходящих по периметру всего парка. 

2.: Представитель подрядчика: У подрядчика возникли вопросы по поводу определения цвета брусчатки?
Петросян У.Г.: Предлагаю пригласить на следующее заседание общественной комиссии представителей субподрядных организаций,для точного определения цвета брусчатки и для решения воросов, связанных с установкой электрических опор.
Решили: На следующее заседание пригласить представителей субподрядных организаций.
3. Петросян У.Г.: Необходимо решить вопрос с переносом контейнерной площадки под мусор. Необходимо согласовать данный перенос с Управлением отходами.
Петросян У.Г.: Подрядчику необходимо  к следующему заседанию предоставить следующие документы:

1. приказ ответственных лиц на время проведения работ по данному объекту;

2. календарный график производства работ подрядной организации (по контракту, по факту);

3. сканы подписанных договоров подрядчика с поставщиками (особенно где долгие сроки поставки);

4. платежные документы, подтверждающие факт оплаты за ТМЦ от подрядчика в адрес поставщика;

5. календарный график поставки материалов от поставщиков (подписанные поставщиками);

6. официальное решение Заказчика по качелям/каруселям, которые невозможно поставить на планируемое место в связи с трубой;

7. график на начало работ;

8. отчеты о проделанной работе;

9. отчет по заказанным позициям;

10. сертификаты качества;

11. установка ограждения до начало работ;

12. ежедневный порядок после завершения работы;

13. специальная одежда для работников;

14. установка информационного щита с указанием данных подрядчика, заказчика, начало и конец работ;
Председатель комиссии               ________________           О.С. Королева
Секретарь комиссии                     ________________           С.А. Кашина
