Приложение

к решению Совета депутатов
Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области

от 26 мая 2022 года № 343
Информация
об итогах выполнения мероприятий в сфере капитального строительства
на территории Балахнинского муниципального округа в 2021 году
В рамках реализации мероприятий в сфере капитального строительства на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области за 2021 год освоен объём проектных, строительно-монтажных работ и работ/услуг по прочим сметным затратам заказчика на сумму 65867,2 тыс. руб.
При плановых ассигнованиях на 2021 год в размере 183376,1 тыс. руб., кассовый расход денежных средств за отчётный период на объекты капитального строительства составил 55878,5 тыс. руб., что составляет 30,4% от общего объема финансирования на 2021 год, из них:

1) за счет средств местного бюджета, всего 4421,1 тыс. руб., (при плане финансирования на 2021 год в размере 30423,4 тыс. руб.), что составляет 14,5% от предусмотренного объема финансирования, в том числе:

(по строке “Коммунальное хозяйство” - освоены денежные средства в сумме 453,7 тыс. руб. (при плане на год 6330,4 тыс. руб.), что составляет 9,6 % от предусмотренного объема финансирования, в том числе на:
- строительство очистных сооружений д. Истомино Балахнинского района Нижегородской области,  
При плановых ассигнованиях на 2021 год в размере 894,5 тыс. руб., кассовый расход составил 0,0 тыс. руб. 
- строительство газораспределительной системы Балахнинского района. Распределительный газопровод Г1 низкого давления по д. Липовки Балахнинского района Нижегородской области. 
При плановых ассигнованиях на 2021 г. в размере 453,7 тыс. руб. кассовый расход составил 453,7 тыс. руб. Денежные средства предусмотрены на финансирование услуг:

· На оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости и результатов инженерных изысканий по объекту «Газораспределительная система Балахнинского района. Распределительный газопровод Г1 низкого давления по д. Липовки Балахнинского района Нижегородской области».

Стоимость услуг по муниципальному контракту составляет 453,7 тыс. руб. Кассовый расход – 453,7 тыс. руб. Денежные средства были оплачены ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» в 2021 году в полном объеме. Получено отрицательное заключение по проектно-сметной документации, разработанной ООО «Переспектива» (г. Кострома). По результатам исправления замечаний экспертизы, выполняемых проектной организацией, положительного заключения достигнуто не было. Фактически, ООО «Перспектива» прекратила работы по доработке проекта, с объяснениями о невозможности выполнить требования экспертизы ввиду значительного объёма требуемых работ по корректировке проекта.
- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления д. Липовки, д. Галкино Балахнинского района Нижегородской области.

При плановых ассигнованиях на 2021 г. в размере 3382,2 тыс. руб. кассовый расход составил 0,0 тыс. руб. 
Земельный участок, предназначенный для строительства объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д. Липовки,       д. Галкино Балахнинского района Нижегородской области» включает земельные участки, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, а также земли государственной и частной собственности. Проект, получивший положительное заключение гос.экспертизы в 2014 г., ввиду отсутствия соглашения с собственником земельных участков не был реализован.  
Таким образом, выполнение мероприятий по строительству объекта «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д. Липовки,       д. Галкино Балахнинского района Нижегородской области» в 2020 г. не представлялось возможным. В настоящее время технические решения проекта, разработанного до 2014 г., устарели так же, как и выданные ТУ (технические условия). Для строительства газопровода необходимо заказывать новый проект, предварительно решив вопрос о выкупе земельных участков, попадающих в полосу отвода или с вариантом изменением трассы трубопровода на стадии проектирования. 
- проектирование кольцевой системы объединенного водопровода с пожарными резервуарами и насосной станцией в д. Истомино Балахнинского района для обеспечения нормативного расхода воды в ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.
Плановых ассигнований на 2021 год не предусмотрено. 

Администрацией Балахнинского муниципального района выполняются мероприятия по формированию земельного участка, предназначенного для строительства объекта и оформлению правоустанавливающих документов на него. Указанные документы необходимы для получения технических условий, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, а также собственно проектно-изыскательских работ.
Таким образом, выполнение подготовки сметной документации на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта и ее дальнейшее направление для проведения экспертизы в ГБУ «Нижегородсмета» в 2021 году не представлялось возможным.
(по строке “Культура” – освоены денежные средства в сумме 3396,63 тыс. руб. (при плане на год 21981,2 тыс. руб.), что составляет 15,45% от общего объема финансирования, из них на:
- строительство водопровода к Дому культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района.

При плановых ассигнованиях на 2021 год в размере 2 000,0 тыс. руб., кассовый расход составил 1307,2 тыс. руб. Данные денежные средства направлены на финансирование услуг:

· Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Водопровод к Дому культуры в р.п. Большое Козино». 

Стоимость услуг по муниципальному контракту составляет 1 190,0 тыс. руб. Кассовый расход – 930,73 тыс. руб. 
· услуги по подключению к централизованной системе холодного водоснабжения. Кассовый расход за оказанные услуги составил 8,2 тыс. руб.;

·  услуги по рассмотрению и согласованию проекта наружных сетей водоснабжения и (или) водоотведения. Кассовый расход за оказанные услуги составил 18,2 тыс. руб.;
· услуги по разработке проекта планировки и межевания территории. Кассовый расход за оказанные услуги составил 85,0 тыс. руб.;

- строительство Дома культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района.

При плановых ассигнованиях на 2021 год в размере 19964,6 тыс. руб., кассовый расход составил 2072,9 тыс. руб.), что составляет 10,38% от общего объема финансирования, из них на:

-  услуги по экспертизе сметной документации по объекту «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района» (дополнительные и непредвиденные работы) на соответствие расценок сметно-нормативной базе, начислений – утвержденным нормативам. Кассовый расход за оказанные услуги составил 6,8 тыс. руб.;

-  услуги по экспертизе сметной документации по объекту «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района» (дополнительные работы) на соответствие расценок сметно-нормативной базе, начислений – утвержденным нормативам. Кассовый расход за оказанные услуги составил 5,9 тыс. руб.;
•
 работы по строительству объекта «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района» Кассовый расход по муниципальному контракту от 05.06.2020 № 225-ЭА/2020 составил 2060,23 тыс. руб.;
( по строке «Дошкольное образование» - освоены денежные средства в сумме 570,8 тыс. руб. (при плане на год 2111,8 тыс. руб.), что составляет 27,02% от предусмотренного объема финансирования.

За счет данных денежных средств произведено финансирование мероприятий по строительству объекта «Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова», в том числе: 

· услуг по внесению изменений в проектно-сметную документацию по объекту «Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова». Кассовый расход по данному виду услуг - 230,0 тыс. руб.;
·  работ по технической инвентаризации, направленных на подготовку технического паспорта на объект «Дошкольная образовательная организация в  г. Балахна, ул. Мазурова». Кассовый расход по муниципальному контракту от 22 июля 2021 г. № 21-5244-Д/0219 составил 50,37 тыс. руб.; 
· работ по подготовке технических планов для постановки на учет объекта «Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова». Кассовый расход по муниципальному контракту от 22 июля 2021 г. № 21-5244-Д/0219 составил 97,27 тыс. руб.; 

·  услуг по проведению топографической съемки местности. Кассовый расход за оказанные услуги составил 50,0 тыс. руб.;

· на выполнение работ по испытаниям пожарных гидрантов. Кассовый расход за оказанные услуги составил 8,0 тыс. руб.;

· на оказание услуг по расчету категорий взрывопожарной и пожарной опасности кладовых и производственных помещений. Кассовый расход за оказанные услуги составил 18,0 тыс. руб.;

· работы по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения на объекте «Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова». Кассовый расход за оказанные услуги составил 4,63 тыс. руб. (выплачен аванс);
· работы по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения на объекте «Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова». Кассовый расход за оказанные услуги составил 5,17 тыс. руб. (выплачен аванс);
· работы по строительству объекта «Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова» Кассовый расход по муниципальному контракту от 09.06.2020г № 93-ЭА/2020 составил 107,36 тыс. руб.

2) за счет средств областного бюджета:

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области № 960 от 17.12.2019, при плане финансирования на 2021 год в размере 174968,0 тыс. руб. фактические затраты на строительство объектов составили 53959,1 тыс. руб. (что составляет 30,8% об общего объема финансирования), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в размере 33070,7 тыс. руб. (при плане на 2021 год в размере 33070,7 тыс. руб.), что составляет 100% от предусмотренного объема финансирования;

- областного бюджета в размере 18387,33 тыс. руб. (при плане на 2021 год в размере 119882,0 тыс. руб.), что составляет 15,3% от предусмотренного объема финансирования.

Денежные средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий в сфере капитального строительства:

(«Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова». Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области».

При плане финансирования на 2021 год за счет средств федерального и областного бюджетов в сумме 67749,0 тыс. руб., кассовый расход денежных средств составил 43217,1 тыс. руб., что составляет 63,79% от объема финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета в размере 33070,7 тыс. руб.;

- областного бюджета в размере 10146,4 тыс. руб. 
Объект введен в эксплуатацию 30.12.2021 г. (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2021 № ru52-503101-376-2021).

(«Строительство Дома культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района». Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».

При плане финансирования за счет средств областного бюджета на 2021 год в размере 78803,7 тыс. руб. кассовый расход денежных средств составил 8240,93 тыс. руб., что составляет 10,45% от предусмотренного объема финансирования за счет средств областного бюджета. 
Причинами освоения предусмотренных денежных средств в неполном объеме послужило следующее.

В соответствии с пунктом 1.1. Контракта Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству объекта «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района» в соответствии с проектной и рабочей документацией № 5/2018, разработанной Обществом с ограниченной ответственностью «СНИП», сметой к муниципальному контракту (Приложение № 1 к Контракту), Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту), являющимися неотъемлемыми частями Контракта, в сроки, предусмотренные п. 1.5. Муниципального контракта (далее - Работы).

Согласно пункту 2.2.2. Контракта Работы должны быть выполнены в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, в т.ч. в сроки, предусмотренные Графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту).

Однако, в нарушение условий Контакта, Подрядчиком не выполнены соответствующие Работы в установленные Графиком выполнения строительно-монтажных работ сроки.
Муниципальный контракт № 225-ЭА/2020 от 05.06.2020 на выполнение работ по строительству объекта: «Дом культуры в р.п. Большое Козино» расторгнут 11.01.2022.

Решение о расторжение Договора подряда рассматривается в суде в связи с подачей встречной жалобы от Подрядной организации о несогласии с предъявляемыми в их адрес исковыми требованиями по оплате неустойки.
(строительство газораспределительной системы Балахнинского района. Распределительный газопровод Г1 низкого давления по д. Липовки Балахнинского района Нижегородской области. 
При плановых ассигнованиях на 2021 г. в размере 3200,0 тыс. руб., кассовый расход составил 0,0 тыс. руб.
- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления д. Липовки, д. Галкино Балахнинского района Нижегородской области.

При плановых ассигнованиях на 2021 г. в размере 3200,0 тыс. руб., кассовый расход составил 0,0 тыс. руб. 

3). За отчётный период специалистами управления строительства и капитального ремонта администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области при строительстве объектов капитального строительства на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области: 

- осуществлен контроль за соответствием строительно-монтажных работ, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, проектных и изыскательских работ - требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий (в том числе путем визуального контроля и проведения необходимых обмеров при выезде на строительную площадку);

- проведена проверка и направлены в проектные организации замечания к разработанной проектно-сметной документации на строительство объектов и согласование предложенных проектных решений, возникающих в ходе проектирования и строительства;

- проведено освидетельствование и оценка, совместно с уполномоченными работниками подрядной организации и органами государственного строительного надзора, выполненных строительно-монтажных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ;

- осуществлен контроль исполнения подрядными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора:

- осуществлено взаимодействие с отраслевыми и профильными Министерствами и службами Правительства Нижегородской области по вопросам в сфере капитального строительства на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области по реализации следующих мероприятий:

·  «Канализационные очистные сооружения в д. Истомино Балахнинского района»;
·  «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления д. Липовки, д. Галкино Балахнинского района Нижегородской области»;
·  «Газораспределительная система Балахнинского района. Распределительный газопровод Г1 низкого давления по д. Липовки Балахнинского района Нижегородской области»;

· «Строительство Дома культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района».
Также сотрудниками осуществлялся контроль за проектированием, строительством и текущим состоянием разработанной проектной документации (в т.ч. сроки действия ранее выданных технических условий, согласования с ресурсоснабжающими организациями), проводились предпроектные работы, разработка технической документации по следующим объектам:
·  Строительство очистных сооружений в д. Истомино Балахнинского района;
·  Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова;
·  Газораспределительная система Балахнинского района. Распределительный газопровод Г1 низкого давления по д. Липовки Балахнинского района Нижегородской области;
·  Водопровод к Дому культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района;
·  Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления д. Липовки, д. Галкино Балахнинского района Нижегородской области».

Глава местного самоуправления





А.Н.Галкин

Кашина Марина Михайловна
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