Приложение

к решению Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области 
от 30 мая 2023 года № 465
Информация
об итогах выполнения мероприятий в сфере капитального строительства на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году
В рамках реализации мероприятий в сфере капитального строительства на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области за 2022 год освоен объём проектных, строительно-монтажных работ и работ/услуг по прочим сметным затратам заказчика на сумму 24 632,53 тыс. руб.

При плановых ассигнованиях на 2022 год в размере 105 953,47 тыс. руб. кассовый расход денежных средств за отчётный период на объекты капитального строительства составил 24 632,53 тыс. руб., что составляет 23,3% от общего объема финансирования на 2022 год, из них:

1) за счет средств местного бюджета, всего 1 036,57 тыс. руб. (при плане финансирования на 2022 год в размере 17 708,20 тыс. руб.), что составляет 5,9% от предусмотренного объема финансирования, в том числе:

(по строке «Коммунальное хозяйство» - освоены денежные средства в сумме 99,37 тыс. руб. (при плане на год 1 485,81 тыс. руб.), что составляет 6,7% от предусмотренного объема финансирования, в том числе на:
- строительство очистных сооружений д. Истомино Балахнинского района Нижегородской области,  
При плановых ассигнованиях на 2022 год в размере 1 485,81 тыс. руб. кассовый расход составил 99,37 тыс. руб. 
Денежные средства были предусмотрены на финансирование:

- услуг по проведению экспертизы сметной документации на проектно-изыскательские работы объекта. Стоимость услуг составляет 99,37 тыс. руб. Оплата произведена в полном объеме.
- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Канализационные очистные сооружения д. Истомино Балахнинского района». Денежные средства не были освоены в 2022 году в связи с нарушением Подрядчиком условий Контракта, а именно: 

В соответствии с п. 1.5. Контракта от 19.09.2022 № 243-ЭА/2022 срок окончания оказания услуг - не позднее 23 декабря 2022 года.
В соответствии с п. 3.7.1. Контракта расчет за оказанные услуги производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих после предоставления инженерных изысканий, проекта планировки и межевания территории, проектной и рабочей документации, в том числе сметной, в полном объеме, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, согласование со всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами, органами государственной и муниципальной власти, а также энергоснабжающими и эксплуатационными организациями, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных выполненных работ, выставленного Подрядчиком счета. 

В нарушение условий Контракта Подрядчиком в установленные сроки не направлена в адрес Заказчика документация, подтверждающая исполнение обязательств по Контракту. 

24 декабря 2022 года отчетная документация передана Заказчику, в январе 2023 года направлена на экспертизу в ГАУ НО «Управление госэкспертизы» через личный кабинет единой цифровой платформы экспертиз для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости строительства.

Принимая во внимание положения Контракта, правовых оснований для осуществления Заказчиком оплаты выполненных работ по Контракту не имеется.
Таким образом, денежные средства, предусмотренные на финансирование мероприятий по строительству объекта в 2022 году, были освоены не в полном объеме.
- строительство газораспределительной системы Балахнинского района. Распределительный газопровод Г1 низкого давления по д. Липовки Балахнинского района Нижегородской области. 
- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления д. Липовки, д. Галкино Балахнинского района Нижегородской области.

Плановых ассигнований на 2022 год не предусмотрено. 

Организована и проведена работа по согласованию с Министерством энергетики и ЖКХ НО передачи имеющейся в округе проектно-сметной документации в ПАО «Газпром-газораспределение Нижний Новгород» для реализации объектов за счёт собственных программ единого оператора газоснабжения. В настоящее время документация на указанные объекты направлена единому оператору на рассмотрение.
- проектирование кольцевой системы объединенного водопровода с пожарными резервуарами и насосной станцией в д. Истомино Балахнинского района для обеспечения нормативного расхода воды в ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.
Плановых ассигнований на 2022 год не предусмотрено. 

Администрацией Балахнинского муниципального округа Нижегородской области выполняются мероприятия по формированию земельного участка, предназначенного для строительства объекта и оформлению правоустанавливающих документов на него. Указанные документы необходимы для получения технических условий, необходимых для выполнения проектно-изыскательских работ, а также собственно проектно-изыскательских работ.
Таким образом, выполнение подготовки сметной документации на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта и ее дальнейшее направление для проведения экспертизы в ГБУ «Нижегородсмета» в 2022 году не представлялось возможным.
(по строке «Культура» – освоены денежные средства в сумме 477,63 тыс. руб. (при плане на год 15 763,15 тыс. руб.), что составляет 3,03% от общего объема финансирования, из них на:
- строительство водопровода к Дому культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района.

Плановых ассигнований на 2022 год не предусмотрено. 

- строительство Дома культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района.

При плановых ассигнованиях на 2022 год в размере 15 763,15 тыс. руб. кассовый расход составил 477,63 тыс. руб., что составляет 3,03% от общего объема финансирования, из них на:

- услуг по выполнению экспертизы выполненных работ по строительству объекта «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района». Кассовый расход за оказанные услуги составил 250,0 тыс. руб.;
- услуг по разработке проекта консервации объекта «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района». Кассовый расход за оказанные услуги составил 175,0 тыс. руб.;
- выполненных работ по актуализации сметной документации объекта «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района». Стоимость услуг по Муниципальному контракту составляет 9,0 тыс. руб. Кассовый расход – 0,00 тыс. руб. 
Денежные средства не были освоены в 2022 году в связи с тем, что конечным результатом исполнения Муниципального контракта является получение положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в ГАУ НО «Управление госэкспертизы» (на 30.12.2022 положительное заключение не получено);
- на оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района». В соответствии с условиями договора Заказчиком произведена предоплата в размере 52,63 тыс. руб. в полном объеме. 

Таким образом, денежные средства, предусмотренные на финансирование мероприятий по строительству Объекта в 2022 году, были освоены не в полном объеме.
( по строке «Дошкольное образование» – освоены денежные средства в сумме 459,29 тыс. руб. (при плане на год 473,60 тыс. руб.), что составляет 99,9% от предусмотренного объема финансирования.

За счет данных денежных средств произведено финансирование мероприятий по строительству объекта «Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова», в том числе: 

- работ по строительству объекта. Кассовый расход по муниципальному контракту от 09 июня 2020 № 93-ЭА/2020 составил 184,03 тыс. руб.; 

- услуг по авторскому надзору за строительством объекта. Кассовый расход за оказанные услуги составил 1,21 тыс. руб.;

- услуг по экспертизе сметной документации по объекту (дополнительные и исключаемые работы) на соответствие расценок сметно-нормативной базе, начислений – утвержденным нормативам. Стоимость услуг составляет 208,66 тыс. руб. Оплата услуг произведена в полном объеме;

- приобретение оборудования для объекта строительства. Кассовый расход составил 53,15 тыс. руб. Оплата оборудования произведена в полном объеме;

- услуг по технологическому присоединению к центральной системе водоснабжения. Кассовый расход составил 4,63 тыс. руб. Оплата услуг произведена в полном объеме;

- услуг по технологическому присоединению к центральной системе водоотведения. Кассовый расход составил 5,17 тыс. руб. Оплата услуг произведена в полном объеме;

- приобретение лицензии операционной системы специального назначения для персональных компьютеров. Кассовый расход составил 2,44 тыс. руб. Оплата оборудования произведена в полном объеме.
2) за счет средств областного бюджета:

В рамках реализации Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2022-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2021 г. № 1210 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Нижегородской области», при плане финансирования на 2022 год в размере 88 245,27 тыс. руб. фактические затраты за счет средств областного бюджета на строительство объектов составили 23 595,96 тыс. руб. что составляет 15,3% от предусмотренного объема финансирования.
Денежные средства предусмотрены на реализацию следующих мероприятий в сфере капитального строительства:

(«Коммунальное хозяйство» 

При плане финансирования на 2022 год за счет средств областного бюджета в сумме 3 543,22тыс. руб. кассовый расход денежных средств составил 0,0 тыс. руб., что составляет 0,0% от объема финансирования.
- строительство очистных сооружений д. Истомино Балахнинского района Нижегородской области.
При плановых ассигнованиях на 2022 год в размере 3 543,22 тыс. руб. кассовый расход составил 0,0 тыс. руб. 

Денежные средства были предусмотрены на финансирование проектно-изыскательских работ по объекту «Канализационные очистные сооружения       д. Истомино Балахнинского района». 

Проведены конкурсные процедуры по определению исполнителя проектных работ, в сентябре 2022 года заключён контракт. Проектно-сметная документация выполнена, направлена на государственную экспертизу. Предварительный срок получения положительного экспертного заключения – июль 2023года. По итогам экспертного заключения Управлением будет подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области о выделении денежных средств на строительство Объекта (предварительно 329 358 тыс. руб.).
(«Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова 
Реализация мероприятия осуществлялась в рамках государственной программы «Развитие образования Нижегородской области».

При плане финансирования на 2022 год за счет средств областного бюджета в сумме 23 595,96 тыс. руб. кассовый расход денежных средств составил 23 595,96 тыс. руб., что составляет 100,0% от объема финансирования.
Объект введен в эксплуатацию 30.12.2021 (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.12.2021 № ru52-503101-376-2021). 

Специалистами управления строительства и капитального ремонта в 2022 году подготовлена техническая документация, организованы конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на поставку оборудования и инвентаря для нужд вновь построенного Объекта. Всё оборудование, предусмотренное проектной документацией, поставлено на объект в рамках заключённых контрактов.

( «Строительство Дома культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района». 
Реализация мероприятий осуществляется в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Нижегородской области».
При плане финансирования за счет средств областного бюджета на 2022 год в размере 61 106,09 тыс. руб. кассовый расход денежных средств составил 0,0 тыс. руб., что составляет 0,0 % от предусмотренного объема финансирования за счет средств областного бюджета. 
Причинами неосвоения предусмотренных денежных средств послужило расторжение в 2022 году муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: «Дом культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района». 
Специалистами Управления была организована работа по инвентаризации объёмов выполненных работ и работ, подлежащих выполнению для завершения строительства Объекта. Проектной организацией произведено обследование ранее возведённых конструкций объекта незавершённого строительства, получено заключение. По требованиям законодательства выполнен проект консервации Объекта. 

От Министерства культуры Нижегородской области получено согласие на продолжение строительства Объекта. Произведена корректировка проектной и сметной документации, разработанной в 2018 году, получено положительное заключение в части проведения повторной проверки достоверности определения сметной стоимости в ГАУ НО «Управление госэкспертизы». В мае 2023 года планируется заключение контракта по завершению строительства Объекта.
( строительство газораспределительной системы Балахнинского района. Распределительный газопровод Г1 низкого давления по д. Липовки Балахнинского района Нижегородской области. 
- строительство распределительного газопровода высокого и низкого давления д. Липовки, д. Галкино Балахнинского района Нижегородской области.

Плановых ассигнований на 2022 год не предусмотрено. 

3) За отчётный период специалистами управления строительства и капитального ремонта администрации Балахнинского муниципального округа Нижегородской области при строительстве объектов капитального строительства на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области: 

- осуществлен контроль за соответствием строительно-монтажных работ, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, проектных и изыскательских работ - требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий (в том числе путем визуального контроля и проведения необходимых обмеров при выезде на строительную площадку);

- проведена проверка и направлены в проектные организации замечания к разработанной проектно-сметной документации на строительство объектов и согласование предложенных проектных решений, возникающих в ходе проектирования и строительства;

- проведено освидетельствование и оценка, совместно с уполномоченными работниками подрядной организации и органами государственного строительного надзора, выполненных строительно-монтажных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ;

- осуществлен контроль исполнения подрядными организациями указаний и предписаний авторского надзора и органов государственного строительного надзора; 
- организована работа по инженерному сопровождению работ комплексного благоустройства территории «Берег ремёсел», благоустройство общественного пространства сквер «Мининская Слобода» в г. Балахна Нижегородской области.
В рамках заключённого муниципального контракта произведены работы по устройству дорожно-тропиночной сети, построены детская игровая площадка и площадка с выставочными павильонами, сцена-ракушка со зрительской зоной. Установлено оборудование видеонаблюдения, освещения и организованы общественные зоны Wi-Fi доступа. Проложены подземные сети силового электроснабжения объекта и инженерные сети под размещение будущего кафе. Установлены малые архитектурные формы (МАФ) и информационные щиты. 

- специалисты Управления принимали участие в предпроектных работах по строительству школы на 1205 мест в районе ул. Олимпийская в г. Балахна Нижегородской области. Организована работа по подготовке и предоставлению имеющихся материалов по земельному участку и инженерным сетям, расположенным в районе предполагаемого строительства школы. Проработаны варианты сетевого обеспечения объекта строительства. Управление оперативно взаимодействовало с ООО «СТРОЙЦЕНТР» (полномочный представитель РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР») и проектной организацией ООО «Северо-Западная ассоциация проектирования» (г. С. Петербург) на этапах проектирования Объекта.

- осуществлено взаимодействие с отраслевыми и профильными Министерствами и службами Правительства Нижегородской области по вопросам в сфере капитального строительства на территории Балахнинского муниципального округа Нижегородской области по реализации следующих мероприятий: 
·  «Канализационные очистные сооружения в д. Истомино Балахнинского района»;
·  «Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления д. Липовки, д. Галкино Балахнинского района Нижегородской области»;
·  «Газораспределительная система Балахнинского района. Распределительный газопровод Г1 низкого давления по д. Липовки Балахнинского района Нижегородской области»;

· «Строительство Дома культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района».
Также сотрудниками осуществлялся контроль за проектированием, строительством и текущим состоянием разработанной проектной документации (в т.ч. сроки действия ранее выданных технических условий, согласования с ресурсоснабжающими организациями), проводились предпроектные работы, разработка технической документации по следующим объектам:
·  Строительство очистных сооружений в д. Истомино Балахнинского района
·  Дошкольная образовательная организация в г. Балахна, ул. Мазурова;
·  Газораспределительная система Балахнинского района. Распределительный газопровод Г1 низкого давления по д. Липовки Балахнинского района Нижегородской области;
·  «Строительство Дома культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района»;
·  Водопровод к Дому культуры в р.п. Большое Козино Балахнинского района;
·  Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления д. Липовки, д. Галкино Балахнинского района Нижегородской области».
Врип главы местного самоуправления                                                      И.И.Фирер
Кашина Марина Михайловна
88314468299 доб. 5337
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