Приложение
к решению Совета депутатов
Балахнинского муниципального округа
Нижегородской области
от 27 сентября 2022 года № 385


Информация
о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Балахнинского муниципального округа Нижегородской области
к отопительному сезону 2022-2023 годов
по состоянию на 27.09.2022

В настоящее время готовность Балахнинского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов составляет 99%, а именно:
Готовность котельных и теплосетей составляет 99%,
Готовность МКД и социальных объектов – 99%. 
Организациями ЖКХ всех форм собственности работы по капитальному и текущему ремонту объектов инженерной инфраструктуры по состоянию на последнюю отчетную дату выполнены на 100% от запланированного объема. 
На сегодняшний день 721 МКД из 729 готовы к зиме, что подтверждается паспортами готовности. Общий процент готовности по МКД составляет 98,9%.
Работы по подготовке социально значимых объектов завершены на 100%. 
Теплоснабжающими организациями, в том числе муниципальными унитарными предприятиями, ведется работа по оформлению паспортов готовности на котельные (всего 16 котельных). Еженедельно проводятся заседания рабочей группы, в том числе с выездами на котельные, где руководители отчитываются о проделанной работе. На всех котельных проведены ревизии и ремонты котлов, замена и ремонт насосного оборудования. В настоящее время опрессовано и заполнено 100% теплотрасс. В августе 2022 года проведена ревизия бесхозяйных тепловых сетей. Данные сети переданы на обслуживание ресурсоснабжающей организации ООО «ВолгаРесурс».
Для безаварийного прохождения отопительного периода выполнено перепрофилирование угольной котельной на ул. Докучаева (МУП «БРКК») в станцию водоподготовки и переподключение абонентов на новую газовую котельную ООО «Феникс» (инвест. проект). Новая газовая котельная имеет степень готовности 99%. Произведена врезка в теплосеть, а также заключены договоры на поставку газа, на водоснабжение и электроснабжение, проведены пуско-наладочные работы. Тарифное дело сдано в РСТ для проведения проверки, плановый срок утверждения тарифа – 29.09.2022.
В настоящее время риски при начале предстоящего отопительного сезона по причине невыполнения плановых показателей не прогнозируются.


Заместитель главы администрации 
по ЖКХ, строительству и экологии						     И.И. Фирер
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